



Les journées locales de détection en Picardie...

...la chronologie d'un projet

L'origine du projet

- Une demande DTN : la semaine nationale détection
- Un double projet qui séduit: masse/HN
- Une volonté de mobiliser les forces vives de la Ligue dans un projet en direction des jeunes enfants

Le projet...

- Demi-journée de promotion organisée par les clubs en relation avec des écoles
- Passage des tests de détection
- Invitation des enfants sur les clubs supports
- Un t-shirt offert par la Ligue à chaque enfant
- Un goûter offert par les comités départementaux
- 3 journées départementales de détection avec les enfants détectés dans les clubs

Début Avril...

- Un courrier d'annonce à l'ensemble des clubs avec retour pour le 15 mai
- Un courrier à l'ensemble des cadres pros de la Ligue + entraîneurs bénévoles connus et ciblés

Juin...

- Prise de contacts directs avec les clubs ayant répondu positivement : réunions départementales pour explication du projet
- Diffusion des outils DTN : tests, grilles, courriers d'accompagnement

Septembre...

- Relance des clubs organisateurs
- Prise des contacts auprès des écoles par les clubs
- Finalisation des derniers détails

Mi-novembre/mi-décembre

- Passage des tests
- Recueil des résultats
- Diffusion aux départements pour suivi sur JDD

Finances

- Projet détection financé par le CR dans le cadre d'une convention d'objectifs
- Ressources propres de la Ligue et des CD

Des réussites...

- Le nombre de clubs volontaires : ~ 12
- Le nombre d'enfants touchés : ~ 500
- La satisfaction des clubs engagés
- La simplicité de mise en oeuvre du projet
- Une récompense pour chaque enfant

Des éléments à améliorer...

- Une semaine nationale détection plus avancée?
- Attirer les enfants dans les clubs : manque de réactivité
- Plus de clubs investis dans le projet
- La finalisation des JDD
- La promotion du projet en externe